

Утверждено приказом директора  
МОУ «Лесноуколовская основная  
общеобразовательная школа»  
Красненского района  
Белгородской области  
от 17.04. 2024г. № 149

  
Т.И. Дыбова

**План мероприятий  
по созданию и функционированию Центра «Точка роста»  
МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»  
2024 - 2025 годы**

№ п/п	Название мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1.	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Апрель	Директор
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения	Приказ	Апрель	Директор
3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра		Апрель - май	Директор
4.	Согласование перечня оборудования Центра		Апрель - май	Директор
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата работников Центра	Приказ	Апрель - май	Директор
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Химия-Биология», «Физика», «Информатика», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участников и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом Национального проекта «Образование».		Апрель - август	Заместитель директора
7.	Запуск, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно	Муниципальные контракты	Май-август	Директор

	перечню - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста»	(договоры) на поставку оборудования		
8.	Обновление содержания преподавания образовательных программ по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология»	Новое содержание программ	Август-сентябрь	Учителя-предметники
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		сентябрь	Руководитель центра
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	01.09.2024	Руководитель центра
11	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра